

**ПРОТОКОЛ  
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСУ  
ПЕРЕДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СУДНА  
«КОСМОНАВТ ВИКТОР ПАЦАЕВ»  
В ВЕДЕНИЕ МИНОБОРОНЫ РОССИИ**

---

Москва

от 25 мая 2018 г. №   4  .

Присутствовали:

- |   |   |
|---|---|
| от Госкорпорации «Роскосмос»  | - Д.А.Шишкин, Ю.А.Бородавка,<br>Д.В.Вотоновский,<br>Л.А.Вернигора, Е.В.Терехина,<br>И.А.Тимин |
| от Военно-морского управления<br>Западного военного округа<br>Минобороны России | - В.А.Рябченко  |
| от АО «РКС», АО «НПО ИТ»  | Ю.М.Маханькова,<br>В.Ю.Артемьев, Т.В.Комарова   |
| от общественных организаций   | - Г.В.Мовчан  |
- 

**I. О порядке, этапах и сроках передачи объекта культурного наследия федерального значения «Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» (далее – ОКН НИС КВП)**

(Д.А.Шишкин, В.Ю.Артемьев, Т.В.Комарова, В.А.Рябченко,  
Ю.М.Маханькова)

1.1. Участники совещания приняли к сведению информацию АО «НПО ИТ» о текущем статусе проработки вопроса по передаче ОКН НИС КВП ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа» (далее - ФГАУ «ВППК и О «Патриот» ЗВО»).

1.2. Представители Госкорпорации «Роскосмос» (далее – Госкорпорация), АО «Российские космические системы» (далее – АО «РКС»), АО «НПО ИТ» отметили, что принципиальные возражения о передаче судна на безвозмездной основе в собственность Российской Федерации (в ведение Минобороны России) отсутствуют.

1.3. Участники совещания приняли к сведению предложение АО «РКС» о необходимости передачи ОКН НИС КВП на основании

соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации. По результатам обсуждения отметили, что принятие решения о передаче недвижимого имущества, находящегося в негосударственной собственности, не относится к компетенции Правительства Российской Федерации.

1.4. Представитель Командования Западного военного округа проинформировал, что ориентировочные сроки создания ФГАУ «ВППК и О «Патриот» ЗВО» - январь 2019 года. Вопрос передачи ОКН НИС КВП до указанной даты требует отдельной проработки с Минобороны России.

1.5. Представителю Командования Западного военного округа рекомендовано проработать с Минобороны России вопрос о временном закреплении на праве оперативного управления ОКН НИС КВП за одним из государственных бюджетных учреждений Минобороны России с последующим перезакреплением его за ФГАУ «ВППК и О «Патриот» ЗВО» и проинформировать заинтересованные организации о принятом решении.

1.6. АО «РКС» в рамках подготовки к очередному заседанию Совета директоров АО «НПО ИТ» рекомендовано запросить позицию Госкорпорации относительно передачи ОКН НИС КВП, признанного непрофильным активом и подготовить рассмотрение вопроса о передаче ОКН НИС КВП в собственность Российской Федерации (в ведение Минобороны России) на очередном заседании Совета директоров общества.

1.7. Госкорпорации рекомендовано направить в АО «РКС» и АО «НПО ИТ» позицию относительно распоряжения ОКН НИС КВП, которое признано непрофильным активом.

## **II. О разработке плана (дорожной карты) основных этапов передачи ОКН НИС КВП**

---

(И.А.Тимин, В.Ю.Артъемьев, Т.В.Комарова, Ю.А.Бородавка)

1. АО «НПО ИТ» рекомендовано разработать и согласовать с Госкорпорацией, Командованием Западного военного округа, АО «РКС» план (дорожную карту) по передаче ОКН НИС КВП в собственность Российской Федерации (в ведение Минобороны России).

2. АО «НПО ИТ» рекомендовано подготовить комплект документов для безвозмездной передачи в собственность Российской Федерации (в ведение Минобороны России) ОКН НИС КВП.

## **III. Разное**


---

(В.Ю.Артъемьев, Т.В.Комарова, Д.А.Шишкин)

1. АО «НПО ИТ» во взаимодействии с Госкорпорацией (Департамент инфраструктурных проектов) рекомендовано проработать перечень дополнительных экспонатов для возможного размещения в составе экспозиции судна.

2. АО «НПО ИТ» во взаимодействии с Клубом ветеранов морского космического флота рекомендовано подготовить предложения по кандидатурам для включения в попечительский совет по дальнейшему использованию ОКН НИС КВП.

Представитель Госкорпорации «Роскосмос»  
в лице директора Департамента  
инфраструктурных проектов



Д.А.Шишкин

Представитель Минобороны России в лице  
начальника отдела подготовки и применения  
ВМФ Военно-морского управления  
Западного военного округа



В.А.Рябченко

*Хмель*  
*Терехина*  
*Востряковский*  
*Б. За*  
*Зав*  
*Ю. Н. Бороговец*  
*Сарыбай И. Г. С.*  
*Александр*  
*С. Золотников*  
*Росм*